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Abstrakt v českém jazyce 
 
 
Cílem práce je komplexně popsat problematiku pozemkových úprav a zpracovat 
rozpočty plánů společných zařízení provedených v rámci pozemkových úprav. Pro 
jednotlivé plány společných zařízení budou zpracovány karty rozpočtových ukazatelů. 
Na závěr práce proběhne vyhodnocení zpracovaných rozpočtů a výsledných 
rozpočtových ukazatelů. 
Abstrakt v anglickém jazyce 
 
The aim is to comprehensively describe the problems of land consolidation plans 
and prepare budgets of joint facilities performed in a frame of the landscaping. For 
individual plans of common facilities, cards of budgetary indicators will be processed. 
Finally, we will evaluate the resulting processed budgets and budget indicators. 
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Inspirací pro výběr tématu diplomové práce byl můj zájem o životní prostředí, 
historický vztah člověka a přírody a jeho vliv na své okolí. Převážně prostřednictvím 
stavebnictví dnešní civilizace ovlivňuje a přetváří své okolí. Jednou z možností 
budoucího soužití člověka s přírodou jsou tradice a moderní poznatky aplikované 
v rámci pozemkových úprav. 
Po nástupu na střední odbornou školu stavební se můj zájem začal obracet na vztah 
člověka k přírodě v oblasti stavebnictví. Na vysoké škole při prohlubování znalostí 
(nejen z oboru stavebnictví) jsem začal oceňovat znalosti a motivace lidí v předchozích 
stoletích. Již tehdy aplikovali pojem trvale udržitelný rozvoj s velkou dávkou respektu a 
citu ke svému okolí, a to jak k lidem, tak i k životnímu prostředí. Šlechtickému rodu 
Schwarzenbergů například můžeme vděčit, za dnešní podobu mnoha vysoce turisticky 
ceněných lokalit, jako jsou Jižní Čechy. A mohl bych jmenovat mnoho dalších. 
S příchodem průmyslové revoluce a s pádem politického uspořádání v roce 1918 se 
vztah ke krajině začal pomalu vytrácet. Zvláště byly tyto změny umocněny 
kolektivizací, která zcela obrátila a zatratila uznávané hodnoty. Staletími utvářená 
krajina tak nese těžké šrámy vytvořené za pouhých 40 let. Po pádu komunismu si 
společnost začala pomalu uvědomovat rozsah škod na životním prostředí, ale i v lidské 
společnosti samotné. Byla proto obnovena tradice pozemkových úprav z 19. století a 
začátku 20. století. Péče o krajinu a náprava vlastnických vztahů dostaly nový rozměr 
přijetím Evropské úmluvy o krajině. Péče člověka o své okolí se tak po mnohých 
desetiletích stává opět důležitou. 
Cílem práce je představit problematiku pozemkových úprav, plánů společných zařízení 
a vypracovat rozpočtové ukazatele pro specifická společná zařízení. První část práce se 
věnuje seznámení se základními pojmy z oblasti pozemkových úprav a slouží k jejímu 
pochopení. Ve druhé části je definován pojem „společná zařízení pozemkových úprav“ 
s přehledným členěním a popisem vybraných společných zařízení. Ve třetí – praktické 
části jsou zpracovány rozpočty vybraných společných zařízení, ze kterých bude 
následně vytvořena podrobná databáze. Na tuto část přímo navazuje vyhodnocení 
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rozpočtů a výpočet rozpočtových ukazatelů. V poslední závěrečné části budou shrnuty 
poznatky a nastíněno možné využití této diplomové práce v praxi. 
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2 POZEMKOVÉ ÚPRAVY 
2.1 Vymezení pojmu pozemkových úprav 
Dle obecně platné definice se pozemkovými úpravami prostorově a funkčně 
uspořádávají pozemky. 
Nástroj pozemkových úprav spojuje potřeby lidské společnosti s potřebami zachování 
přírody pro další generace. Spojuje také potřeby jedince v rámci státu, kraje a obce. Řeší 
právní formou vlastnické vztahy, vytváří technická řešení pozemkových úprav a 
zahrnuje péči o životní prostředí. Konkrétněji lze definovat pozemkové úpravy jako 
souhrn mnoha znalostí a činností, jejichž cílem je zlepšit podmínky pro zemědělské 
hospodaření, zpřístupnit pozemky, vyřešit vlastnická uspořádání, zmírnit projevy větrné 
a vodní eroze, napomoci vhodnému hydrologickému režimu v krajině, zlepšit 
ekologickou stabilitu krajiny a zachovat či obnovit krajinný ráz. Podobně uvádí též 
[1, s. 16]. 
2.2 Historický vývoj pozemkových úprav 
Historie pozemkových úprav je velmi bohatá. První pozemkové úpravy lze datovat do 
období starého Egypta a rozkvětu Římské říše. Na území dnešní republiky jsou první 
zmínky o pozemkových úpravách z období 12. – 14. století. Obor pozemkových úprav, 
jaký známe z dnešní doby, vznikal v českých zemích okolo poloviny 19. století. Hlavní 
impuls přišel v podobě císařského patentu z roku 1848, který rušil poddanství. Na 
základě tohoto patentu se poddaní stali právoplatnými majiteli pozemků, na kterých 
doposud pouze hospodařili. Bývalí poddaní však dostali pozemky do vlastnictví za 
finanční náhradu. Mnoho takových vlastníků bylo kvůli zadlužení nuceno pozemky 
prodat. Důsledkem tohoto stavu bylo časté dělení pozemků. Z tohoto stavu následně 
vyplývaly problémy s obděláváním půdy a přístupu k ní. Zde začaly vznikat potřeby na 
scelování pozemků a jejich úpravy. V českých zemích proběhlo první scelování na 
Moravě roku 1856, přesněji v Záhlinicích na Moravě. Jeho organizaci a projekt vedl 
František Skopalík. Jako první přímá právní opora byl v roce 1883 přijat Říšský 
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rámcový scelovací zákon. Po vzniku Československé republiky v roce 1918 byl řád  
Rakouska-Uherska plně převzat a sním i scelovací zákon, jak uvádí [2, s. 10]. 
Nová etapa pozemkových úprav přichází v roce 1948, kdy byl vydán Unifikační zákon, 
který prvně zavádí pojem „Pozemkové úpravy“. Do roku 1991 se toto období 
vyznačovalo necitlivými zásahy do krajiny a práv obyvatel v podobě záboru půdy pro 
potřeby zemědělství, rozorávání mezí, luk a pastvin. Dále se jednalo o rušení sítí cest, 
narovnání vodních toků a velké meliorační zásahy. Výsledkem byla masivní eroze 
půdy, znečištění vod a půdy a likvidace rozptýlené zeleně. V roce 1976 vyšla „Metodika 
souhrnných pozemkových úprav, v praxi však bez většího účinku ochrany přírodního 
bohatství. Změna nastává po revoluci, kdy je přijat zákon ČNR č. 284/1991 Sb. 
o pozemkových úpravách a pozemkových úřadech. Tento zákon ustanovuje okresní 
pozemkové úřady a ústřední pozemkový úřad. Přelomem obsaženým v tomto zákonu je 
respektování principu vlastnictví. V současné době platí zákon č. 139/2002 Sb. 
o pozemkových úpravách, který nahradil původní zákon z roku 1991. 
„V roce 2002 přijala Česká republika Evropskou úmluvu o krajině. Cílem úmluvy je 
podpořit ochranu, správu a plánování krajiny a organizovat evropskou spolupráci v této 
oblasti. V blízké budoucnosti je nutností harmonizovat naše a evropské plány 
s krajinou. Krajinný plán jako dokument by se měl v širších vazbách zabývat 
zhodnocením aktuálního stavu krajiny a komplexním návrhem její obnovy a tvorby. 
Krajinný plán by měl být zejména analytickým a koncepčním podkladem pro výše 
uvedené formy krajinného plánování – územní plán (regulační plán) a komplexní 
pozemkové úpravy.“ [3]. V roce 2004 bylo zpracováno první vydání Metodického 
návrhu pozemkových úprav a Technického standardu dokumentace plánu společných 
zařízení. V konečné verzi byl zmíněný dokument po zapracování připomínek a mnoha 
podnětů vydán 1. 4. 2010. Ústřední pozemkový úřad na základě vyhodnocení 
praktického fungování metodiky a technického standardu vyhlašuje dne 1. 5. 2012 
účinnost obou zmíněných dokumentů. 
V současné koncepci ministerstva zemědělství jsou pozemkové úpravy jedním 
z klíčových nástrojů pro rozvoj venkova a napomáhají podnikání. Při jejich provádění 
dochází k racionalizaci uspořádání pozemků a k celkové ochraně krajiny. 
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2.3 Předmět pozemkových úprav 
Paragraf 3 zákona č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách, upravuje a definuje 
předmět a obvod pozemkových úprav. „Předmětem pozemkových úprav jsou všechny 
pozemky v obvodu pozemkových úprav (odstavec 2 zákona č. 139/2002 Sb.) bez 
ohledu na dosavadní způsob využívání a existující vlastnické a užívací vztahy k nim“ 
[4]. „Obvod pozemkových úprav je území dotčené pozemkovými úpravami, které je 
tvořeno jedním nebo více celky v jednom katastrálním území“ [4]. V odůvodněném 
případě (např. obnovení souboru geodetických informací) lze do obvodu pozemkových 
úprav zahrnout pozemky, které nevyžadují pozemkové úpravy, nebo pozemky 
navazujícího katastrálního území. Zákon v odstavcích 3, 4 a 5 také vymezuje pozemky, 
které lze řešit v pozemkových úpravách jen se souhlasem vlastníka. Jsou to například 
pozemky určené k obraně státu, pozemky vodních toků, dobývací prostory, zahrady 
v zastavených územích a další. Mohou to být také pozemky se sníženou využitelností 
jako například pozemky s vysokou balvanitostí, zvýšeným výskytem stožárů, 
elektrických zařízení a další. A dále se v odstavci 5 (s návazností o zamýšleném zákonu 
o vyrovnání s církvemi) jedná o pozemky ve vlastnictví státu, jejichž původním 
vlastníkem byly církve, náboženské řády a kongregace. 
2.4 Cíle pozemkových úprav 
Pozemkové úpravy jsou realizovány za účelem splnění jednoho, nebo častěji více cílů. 
Vzájemně se cíle mohou překrývat a důležitost každého cíle se mění případ od případu. 
Obecně lze konstatovat, že „cílem pozemkových úprav je vytvořit podmínky pro 
racionální hospodaření, pro ochranu a zúrodnění půdního fondu, pro zvelebení krajiny a 
pro zvýšení její ekologické stability“ [5]. Zákon 139/2002 Sb., o pozemkových 
úpravách a pozemkových úřadech, § 2 definuje řadu cílů pozemkových úprav. 
Jednotlivé cíle pozemkových úprav lze shrnout do následujících kategorií: 
2.4.1 Scelení, zpřístupnění a racionalizace pozemků 
V rámci tohoto bodu především probíhá nové uspořádání vlastnických vztahů 
k pozemkům. Řeší se vlastnická práva k pozemkům, rozdrobenost a nevhodné tvary 
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pozemků. Výsledkem je takový tvar pozemků, který umožní vlastníkovi lépe využít 
celou jeho plochu, použít mechanizaci, zlepšit dostupnost celé výměry pozemku a 
důsledkem je také často nárůst hodnoty pozemku. 
2.4.2 Obnovení zanedbané a poničené krajiny, zvýšení její prostupnosti 
Tento bod částečně souvisí s bodem následujícím. Obnovením zanedbané a poničené 
krajiny se napravují téměř výhradně nevhodné, nebo dokonce devastující zásahy období 
mezi roky 1948-1989. Scelování pozemků po roce 1948 mělo za následek rozorávání 
mezí a polních cest a intenzifikaci zemědělství. Nad krátkodobým efektem (v řádu 
několika desítek let) zvýšení výnosů v zemědělství ale převážil dlouhodobý efekt 
postupné degradace půdy erozí a ubývání nenahraditelné vrstvy ornice. V současné 
době se vyskytuje zvýšení půdní eroze na 42% a větrná na 7,5% zemědělské půdy [6]. 
Cílem je navrácení krajiny do původní podoby s množstvím remízů a polních cest a 
nastolení rovnováhy mezi činností člověka a přírodou. 
2.4.3 Ochrana půdy, vody a bioty 
Základem každé zdravé krajiny je především existence vody a její setrvání v biotopu. 
V přirozeném množství neustále koluje biotopem a dodává do oběhu živiny, které se 
následně dostávají do půdy, kde je využívá flóra. Rostlinou složkou se následně živí 
veškerá fauna a na konci koloběhu je postaven hospodařící člověk. Přerušením jednoho 
článku v tomto přirozeném koloběhu dochází k úpadku následujících článků. 
Pozemkové úpravy si dávají za cíl navrácení přirozeného oběhu vody, ochrany půdy 
proti erozi a nastavení podpůrných opatření k zachování fauny. 
2.4.4 Obnovení a digitalizace zastaralého katastru nemovitosti 
Realizací pozemkových úprav vzniká součinnost zpracovatelů pozemkových úprav 
s katastrálními úřady. Výsledkem je značný příspěvek při obnově a digitalizaci souboru 
geodetických informací (SGI), který tvoří mapovou část katastrálního operátu. Pro 
digitalizaci souboru geodetických informací se mohou využít jak výsledky 
komplexních, tak i jednoduchých pozemkových úprav. Povinností katastrálního úřadu je 
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následné dopracování digitalizování mapových podkladů částí území vyloučených 
z pozemkových úprav. 
2.4.5 Změna přístupu dalších generací ke krajině 
Člověk dlouhá staletí žil v souladu s okolní krajinou a prováděl v ní pouze minimální 
zásahy. S příchodem průmyslové revoluce prudce stoupala spotřeba zdrojů (uhlí, dřeva 
atd.) a člověk počal významněji zasahovat do krajiny. Tento nastavený trend pokračuje 
ve vzrůstajícím množství do dnešní doby. Některé oblasti však již delší vykazují naopak 
zlepšení. Lze jmenovat například navyšování plochy zalesnění v České republice od 
30. let. V posledních 20 letech dochází k pozvolnému čištění povrchových vod a 
zvyšování retence vody v krajině. Na řadu také přicházejí důležitá opatření v podobě 
snižování eroze krajiny. Pozemkové úpravy mají za cíl obnovení přirozeného působení 
člověka na krajinu. Udržitelný rozvoj bude možný do budoucna pouze obnovením 
osobního vztahu lidí ke krajině a vyvážení jej s veřejným zájmem. 
2.5 Formy pozemkových úprav 
Zákon č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách v současnosti dělí pozemkové úpravy 
do dvou následujících základních skupin: 
2.5.1 Komplexní pozemkové úpravy (KPÚ) 
„Komplexní pozemkové úpravy řeší nové uspořádání vlastnických vztahů k pozemkům 
v obvodu pozemkové úpravy. Do obvodu jsou zahrnuty pozemky zpravidla jednoho 
katastrálního území. Nezahrnují se pozemky v zastavěné části obce, některé pozemky 
zvláštního využití mohou být zahrnuty jen se souhlasem jejich vlastníka. Cílem KPÚ je 
nové prostorové a funkční uspořádání, zabezpečení přístupnosti pozemků a celých částí 
území (lesa, nivy apod.) a vyrovnání hranic pozemků tak, aby byly vytvořeny co 
nejlepší podmínky pro obhospodařování. Současně jsou řešena opatření pro stabilizaci a 
zlepšování stavu životního prostředí a vodního režimu v krajině. KPÚ se též zabývá 
nedořešenými vlastnickými vztahy (Pozemkový fond ČR, obecní úřad, historický 
majetek obcí, církev, příděly, náhradní pozemky za nevydané v restitucích, nedořešené 
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dědictví, duplicitní vlastnictví, apod.)“ [7]. Výstupem komplexních pozemkových úprav 
je nově zpracovaná katastrální mapa v digitalizované podobě a soubor popisných 
informací. Nový stav po KPÚ nabývá platnosti rozhodnutím pozemkového úřadu a 
zapsáním do katastru nemovitostí. 
K 31.12.2010 bylo v ČR dokončeno 1142 komplexních pozemkových úprav a 796 
rozpracováno [8]. V letech 2010-2013 je, dle dokumentu ministerstva zemědělství „Plán 
činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 
2013", plánováno zahájení a ukončení cca 200 KPÚ (cca 100 tis. ha). 
Tabulka 2.1 - Ukončené KPÚ v ČR (stav k 31. 12. 2010) 
Kraj počet výměra (ha) 
Středočeský kraj 179 71 842,91 
Jihočeský kraj 173 67 602,48 
Karlovarský kraj 47 14 022,39 
Plzeňský kraj 121 42 116,35 
Liberecký kraj 19 5 945,85 
Ústecký kraj 49 20312,51 
Královéhradecký kraj 90 35 565,94 
Pardubický kraj 74 36 082,42 
Jihomoravský kraj 156 99 303,31 
Zlínský kraj 33 15 338,60 
Kraj Vysočina 103 46 210,90 
Olomoucký kraj 78 36 580, 01 
Moravskoslezský kraj 20 14 821,19 
Celkem 1142 505 744,87 
2.5.2 Jednoduché pozemkové úpravy (JPÚ) 
Tyto pozemkové úpravy mají, na rozdíl od KPÚ, jen dílčí cíle. Nezabývají se širšími 
územními vztahy a veřejnými zájmy. Zahajují se v případě potřeby vyřešit vlastnické 
vztahy pouze v části katastrálního území. V praxi to znamená například potřebu 
zpřístupnit pozemky při realizaci liniové stavby, řešení protierozní nebo protipovodňové 
ochrany a vyřešení nedostatků v evidenci vlastnictví. „Jednoduchá pozemková úprava 
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má umožnit efektivní hospodaření uživatelům do doby než se provede komplexní 
pozemková úprava“ [7]. Pro zpracování jednoduché pozemkové úpravy platí v podstatě 
stejná pravidla jako u úpravy komplexní, ale ve zjednodušené formě. JPÚ vstupují 
v platnost dle stejného mechanismu jako komplexní pozemkové úpravy. 
K 31. 12. 2010 bylo v ČR dokončeno 2294 jednoduchých pozemkových úprav a 179 
rozpracováno [8]. V letech 2010-2013 je, dle dokumentu ministerstva zemědělství „Plán 
činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního zabezpečení v letech 2010 až 
2013", plánováno zahájení a ukončení cca 30 řízení o JPÚ (cca 10 tis. ha). 
2.6 Důvody pro zahájení pozemkových úprav 
Zahájení procesu pozemkových úprav je iniciováno vždy více důvody. Jejich seřazením 
dle priority je stanoven jeden, nebo více hlavních úkolů. Ostatní úkoly s nižší prioritou 
jsou obvykle označovány jako doplňkové. Pozemkový úřad při schvalování projektu PÚ 
všechny objektivní důvody posuzuje a vyjadřuje se k nim. Nejčastější důvody pro 
zahájení PÚ jsou přehledně členěny do následujících odrážek [1]: 
 Investiční záměr velkého rozsahu, 
 Vyjasnění a uspořádání vlastnických vztahů, 
 Území s nedokončeným přídělovým nebo scelovacím řízením, 
 Území s množstvím jednoduchých pozemkových úprav, 
 Nevhodné tvary pozemků, 
 Zpřístupnění pozemků a krajiny, 
 Nízká ekologická stabilita a škody na životním prostředí, 
 Protipovodňová ochrana, 
 Protierozní ochrana, 
 Návaznost na sousední katastrální území, 
 Obnova operátu katastru nemovitostí. 
V případě žádosti nadpoloviční většiny vlastníků výměry zemědělské půdy 
v katastrálním území, musí pozemkový úřad pozemkové úpravy zahájit vždy. Při 
zahájení řízení PÚ v důsledku stavební činnosti pozemkový úřad neposuzuje žádnou 
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žádost. Jedná se zejména o stavby dálnic, rychlostních silnic nebo obchvatů obcí. Zde 
hraje důležitou roli posouzení naléhavosti, finanční náročnosti a významu těchto staveb. 
2.7 Význam pozemkových úprav 
Pozemkové úpravy jsou komplexem prací, které se dotýkají mnoha uživatelů daného 
území. Význam pozemkových prací a jejich dopadů lze rozdělit do několika skupin dle 
jednotlivých účastníků. Pro lepší názornost jsou v bodech vyjmenovány benefity 
pozemkových úprav vyplývající pro každou skupinu uživatelů, jak uvádí publikace 
Pozemkové úpravy vydaná Ministerstvem zemědělství [6]. 
2.7.1 Význam pro vlastníky a nájemce půdy 
Pravděpodobně nejdůležitějším výsledkem PÚ pro vlastníky a nájemce půdy je 
zpřehlednění a vyjasnění vlastnických vztahů. Zúčastněným subjektům je tak umožněno 
snadnější nakládání s půdou. Dále dojde k lepší organizaci pudní držby a vytvoření 
nových tvarů pozemků, vhodných pro zemědělskou činnost. Pokud má tedy vlastník 
půdy např. pět různě velkých pozemků nevhodného tvaru a vzájemně vzdálené, je 
možné tyto pozemky sloučit, nebo vyměnit za jeden stejně velký pozemek. Nový 
pozemek bude vytyčen v ideálním tvaru pro zemědělskou činnost. V rámci 
pozemkových úprav dojde k realizaci plánu společných zařízení, jako je například 
vybudování nových polních cest. V důsledku pozemkových úprav se tak zvýšení tržní 
cena pozemku. Níže jsou v bodech vyjmenovány výstupy pozemkových úprav pro 
vlastníky a nájemce půdy [6]: 
 Přehledné a jasné vlastnické vztahy, 
 Možnost uzavřít nájemní smlouvy na přesné výměry a hranice pozemků, 
 Lepší organizace půdní držby, 
 Vytyčené hranice pozemků terénu, 
 Zajištěný přístup na pozemky, 
 Lepší tvar pozemků vhodných pro zemědělské hospodaření, 
 Případné majetkoprávní vypořádání spoluvlastnictví, 
 Zvýšená tržní cena pozemků, 
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 Možnost koupě připravených státních zemědělských pozemků od PF ČR. 
2.7.2 Význam pro zemědělské subjekty 
Tento bod se částečně prolíná s předchozím bodem. Úspěšné provedení pozemkových 
úprav může mít pro zemědělské subjekty pozitivní finanční dopady. Digitalizace 
mapových podkladů umožňuje přesné vymezení pozemků. V současné době z důvodu 
využívání zastaralých katastrálních map není vždy možné přesně vytyčit pozemek a 
stanovit jeho přesnou výměru. Racionalizace tvaru pozemků umožní zemědělcům plně 
využívat jejich potenciál. Nemusejí například obdělávat pozemky vzájemně vzdálené 
stovky metrů, popřípadě kilometrů. Současně jsou přijímána opatření pro ochranu půdy 
před erozí a řeší se také zprůchodnění krajiny pomocí polních cest. Digitalizovaný 
katastrální operát je zdrojem přesných informací, které jsou předpokladem pro získání 
dotací (českých i evropských). Význam pro zemědělské subjekty je členěn do 
následujících bodů [6]: 
 Možnost uzavřít smlouvy na přesné výměry a hranice pozemků, 
 Možnost žádat o dotace v zemědělství, 
 Lepší tvar pozemků vhodných pro zemědělské hospodaření, 
 Zajištěný přístup na pozemky, 
 Ochrana půdy před erozí. 
2.7.3 Význam pro obce  
PÚ mají pro obce důležitý poměrně a rozsáhlý význam. Realizace komplexních 
pozemkových úprav zajistí obci potřebné zpřehlednění vlastnických vztahů a podrobnou 
dokumentaci o katastrálním území obce. Tyto znalosti jsou podkladem pro nakládání 
s pozemky v rámci území obce (prodej, pronájem, výstavba atd.), popřípadě jsou nutné 
při žádání o finance z dotačních programů. Výstupy komplexní pozemkových úprav lze 
využít k tvorbě jednoho z nejdůležitějších dokumentů obce, tedy územního plánu. 
Přímý dopad pro obec mohou mít komplexní pozemkové úpravy v podobě provedených 
protipovodňových a protierozních opatření. Provedení těchto prací zajistí ochranu 
obyvatel, jejich nemovitostí a zabrání poklesu ceny pozemků v souvislosti se záplavami. 
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Budování polních cest přinese zprůchodnění krajiny, což je předpokladem pro rozvoj 
turistiky. Realizací pozemkových úprav obec ochrání své území a obyvatele a navíc 
může přispět k jeho dalšímu zhodnocení. Možné benefity plynoucí z pozemkových 
úprav pro obce jsou přehledně členěny v následujících bodech [6]: 
 Vyjasněné a přehledné vlastnické vztahy v území, 
 Nalezení a zapsání historického majetku obce, 
 Realizace společných zařízení za státní peníze, 
 Podrobná dokumentace o území, 
 Podklad pro žádosti v rámci různých dotačních programů, 
 Podklad pro zpracování územního plánu, 
 Omezení pohybu zemědělské techniky v intravilánu obce, 
 Zpřístupnění a zprůchodnění krajiny sousedních obcí, 
 Podpora pěší, cyklo a hypo turistiky, 
 Zvýšená atraktivita území, 
 Protipovodňová ochrana obce, 
 Zvýšená ekologická stabilita v území, 
 Zkvalitnění života na venkově, 
 Menší odliv místních obyvatel. 
2.7.4 Význam pro orgány státní správy  
Pozemkové úpravy přinášejí užitek široké společnosti, přirozeně tedy i orgánům státní 
správy. Větší význam pro orgány státní správy (především katastrální úřady, stavební 
úřady) mají komplexní pozemkové úpravy. Z výsledků KPÚ lze jmenovat obnovení 
katastrálního operátu, digitalizace map, odstranění duplicitních záznamů vlastnictví, 
zvýšení ekologické stability a další. Následující body vyjadřují nejdůležitější výsledky 
pozemkových úprav pro orgány státní správy [6]. 
 Obnova katastrálního operátu, 
 Nová kvalitní digitální katastrální mapa s přímou vazbou na situaci v terénu, 
 Odstranění zjednodušené evidence (ZE), 
 Odstranění duplicitních zápisů vlastnictví, 
 Nové podrobné bodové pole polohové (PBPP), 
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 Zvýšená retence krajiny, 
 Ochrana proti povodním, 
 Snížená eroze, 
 Ochrana povrchových a podzemních vod, 
 Zvýšená ekologická stabilita. 
2.8 Postup realizace pozemkových úprav 
Provedení pozemkových úprav je proces sestávající z řady přesně definovaných kroků 
v zákoně č. 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách. Tento proces je dále specifikován 
v Metodickém návodu k provádění pozemkových úprav (aktualizovaná verze 
k 1. 5. 2012). V následujících odstavcích jsou uvedeny jednotlivé kroky spolu se 
základními informacemi o procesu realizace pozemkových úprav dle zákona 
o pozemkových úpravách [4]. 
2.8.1 Zahájení řízení 
Řízení o pozemkových úpravách zahajuje vždy příslušný pozemkový úřad. Podnět pro 
zahájení řízení o pozemkových úpravách podávají vlastníci nadpoloviční většiny 
výměry zemědělské půdy v katastrálním území. Dále mohou být pozemkové úpravy 
vyvolány stavební činností. Poslední možností je zahájení PÚ z popudu Pozemkového 
úřadu na základě jasně definovaných důvodů. 
Požadavky na provedení pozemkových úprav posuzuje dotčený Pozemkový úřad. Dle 
zákona o pozemkových úpravách se následně do 30 dnů vyjádří v písemném sdělení. 
Shledá-li důvody, naléhavost a účelnost provedení pozemkových úprav za 
opodstatněné, zahájí řízení o pozemkových úpravách. V odůvodněných případech může 
Pozemkový úřad zahájit řízení i bez podaných požadavků. V případě žádosti od 
vlastníků nadpoloviční většiny dotčeného katastrálního území musí Pozemkový úřad 
zahájit PÚ vždy. 
Pozemkový úřad v případě kladného rozhodnutí oznámí zahájení řízení veřejnou 
vyhláškou. Po dobu 15 dnů musí být rozhodnutí vyvěšeno na úřední desce 
pozemkového úřadu a obcí, v jejichž územních obvodech jsou pozemky zahrnuté do 
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pozemkových úprav. Povinností Pozemkového úřadu je o zahájení řízení vyrozumět 
dotčené správní úřady a tyto musí do 30 dnů po obdržení vyrozumění stanovit 
podmínky k ochraně zájmů podle příslušných právních předpisů. 
2.8.2 Úvodní jednání 
V rámci tohoto jednání pozemkový úřad projedná především postup při stanovení 
nároků vlastníků, potřebu aktualizace bonitovaných půdně ekologických jednotek a 
další možné relevantní otázky. Dle § 7 zákona o pozemkových úpravách úvodní jednání 
svolává pozemkový úřad. Přítomni jednání musí být účastníci řízení a další vlastníci 
pozemků v předpokládaném obvodu pozemkových úprav. Účelem jednání je seznámí 
s účelem, formou a předpokládaným obvodem pozemkových úprav. 
V rámci úvodního jednání vlastníci pozemků zahrnutých do pozemkových úprav volí 
sbor zástupců. Toto uskupení zastupuje vlastníky během dalších fází řízení 
o pozemkových úpravách, a také při projednávání námitek k soupisu nároků vlastníků. 
Sbor zástupců je dále nápomocen během tvorby návrhu pozemkových úprav a plánu 
společných zařízení. 
Pro účel volby sboru zástupců je každý spoluvlastník omezen jedním hlasem. Sbor 
zástupců je poté zvolen v okamžiku vyslovení podpory nadpoloviční většiny vlastníků. 
Nevoleným členem sboru zástupců se automaticky stává ředitel pozemkového úřadu 
(popřípadě jím pověřený pracovník), zástupce obce a vlastník s minimálně 10 % 
podílem území dotčeného pozemkovými úpravami. Počet členů sboru stanovuje 
pozemkový úřad zpravidla v počtu 5 až 15 členů dle celkového počtu vlastníků a 
rozsahu řešeného území. 
2.8.3 Soupis a ocenění nároků vlastníků 
Tento bod volně navazuje na volbu sboru zástupců. Jeho účelem je přesně zjistit, jakými 
pozemky dotčení vlastníci disponují, konkrétně je zjišťována jejich cena, výměra, druh 
a vzdálenost. Během tohoto kroku se také zjišťují omezení pozemků, kterými může být 
zástavní a předkupní právo, věcná břemena a nájemní vztahy. Soupis nároků vlastníků 
pozemků provádí dle § 8 zákona o pozemkových úpravách Pozemkový úřad. Při 
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sepisování nároků je sbor zástupců ze strany pozemkového úřadu pravidelně 
informován o jeho průběhu. Dokončený soupis nároků je pozemkovým úřadem 
následně vyvěšen na příslušném obecním úřadě po dobu 15 dnů, a současně doručen 
dotčeným vlastníkům. 
V této fázi mohou vlastníci k soupisu uplatnit námitky ve lhůtě, kterou zvolí 
Pozemkový úřad. Předložené námitky následně projednává sbor zástupců (pokud je 
zvolen), popřípadě katastrální úřad. Výsledky projednání námitek musí být předloženy 
dotčeným vlastníkům v písemné podobě. 
Pro oceňování pozemků během řízení o pozemkových úpravách se používá zákon 
č. 151/1997 Sb. a vyhláška č. 540/2002 Sb. Podkladem k ocenění zemědělských 
pozemků jsou tzv. bonitované půdně ekologické jednotky (BPEJ) evidované v číselných 
a mapových podkladech. Tento pojem vyjadřuje půdní a klimatické podmínky, jenž 
mají zásadní vliv na produkční schopnost zemědělské půdy a její ekonomické 
ohodnocení. BPEJ je vyjádřena pětimístným číselným kódem. První číslice udává 
příslušnost ke klimatickému regionu, druhá a třetí číslice vymezuje příslušnost k určité 
hlavní půdní jednotce, čtvrtá číslice stanoví kombinaci svahování a expozice pozemku 
ke světovým stranám a pátá číslice určuje kombinaci hloubky půdního profilu a jeho 
složení. 
U pozemků jako jsou vinice, sady, zahrady, chmelnice a pozemky s lesním porostem se 
v nárocích vedle ceny pozemku uvádí i cena daného porostu. Cena porostu na 
pozemcích (popřípadě na jeho částech) se stanoví jako násobek výměry parcely nebo 
její části a průměrné ceny porostu za 1 m2. Cena porostu zahrnuje i podíl na ceně věci, 
která je součástí porostu nebo příslušenstvím pozemku (například vyvazovací 
konstrukce pro révu, chmel apod. Cena pro soupis nároků však může být stanovena i 
dohodou mezi vlastníky pozemků a vlastníky porostu. 
2.8.4 Návrh pozemkových úprav 
Návrh pozemkových úprav (dále jen "návrh") zajišťuje Pozemkový úřad u odborného 
zpracovatele, popřípadě návrh v nezbytných případech (§ 20 zákona 139/2002 Sb.) 
zpracuje sám. „Zpracovatelem návrhu mohou být pouze fyzické osoby, které mají k této 
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činnosti úřední oprávnění podle § 18. Dotčené správní úřady a správci podzemních a 
nadzemních zařízení jsou povinni v dohodnutých termínech poskytnout pozemkovému 
úřadu bezúplatně potřebné údaje a informace nezbytné pro řízení o pozemkových 
úpravách a pro vypracování návrhu“ jak je uvedeno v § 2 zákona 139/2002 
o pozemkových úpravách[4]. 
Zpracování návrhu pozemkových úprav předchází provedení podrobného průzkumu 
terénu v celém obvodu pozemkových úprav. Jedná se o zjištění způsobu užívání 
pozemků a vyznačení jejich hranic, přístupu na pozemek, technického stavu obslužných 
komunikací, degradace půdy, stavu závlah, nebo odvodnění a dalších. Současně je 
prováděno porovnání skutečného stavu pozemků se stavem evidovaným v katastru 
nemovitostí. Jsou zaměřovány stavby (resp. předměty), které budou i nadále obsahem 
souboru geodetických informací katastru nemovitostí. Poté je již zpracován plán 
společných zařízení, jehož návrh posuzuje sbor zástupců (popř. vlastníci, není-li sbor 
zvolen) a schválí jej zastupitelstvo obce na veřejném zasedání. Nejčastěji navrhovaná 
opatření v rámci plánu společných zařízení jsou uvedena v následujících bodech, jak 
uvádí § 2, odst. 8 zákona o pozemkových úpravách [4]. 
 „opatření sloužící ke zpřístupnění pozemků jako polní nebo lesní cesty, mostky, 
propustky, brody, železniční přejezdy a podobně, 
 protierozní opatření pro ochranu půdního fondu jako protierozní meze, průlehy, 
zasakovací pásy, záchytné příkopy, terasy, větrolamy, zatravnění, zalesnění a 
podobně, 
 vodohospodářská opatření sloužící k neškodnému odvedení povrchových vod a 
ochraně území před záplavami jako nádrže, rybníky, úpravy toků, odvodnění, 
ochranné hráze, suché poldry a podobně, 
 opatření k ochraně a tvorbě životního prostředí, zvýšení ekologické stability jako 
místní územní systémy ekologické stability, doplnění, popřípadě odstranění zeleně a 
terénní úpravy a podobně“. 
V konečné fázi zpracovatel návrhu projedná nové uspořádání pozemků s dotčenými 
vlastníky pozemků a vlastníci jsou následně povinni se k návrhu vyjádřit. V průběhu 
řízení svolává Pozemkový úřad nejméně jednou za 6 měsíců kontrolní den, na který 
přizve zástupce obce, sboru a dotčených správních úřadů. 
25 
2.8.5 Rozhodnutí o pozemkových úpravách 
Před vydáním konečného rozhodnutí musí být návrh vystaven po dobu 30 dnů v obci a 
zároveň musí být zpřístupněn k nahlédnutí. V případě připomínek a po provedení 
příslušných úprav návrhu si musí pozemkový úřad vyžádat nové vyjádření od dotčených 
účastníků. Po uplynutí 30 dnů svolá pozemkový úřad závěrečné jednání. Zde úřad 
zhodnotí konečný návrh pozemkových úprav. „Pozemkový úřad rozhodne o schválení 
návrhu pozemkových úprav tehdy, pokud s ním souhlasí vlastníci alespoň tří čtvrtin 
výměry půdy pozemků, které jsou řešeny ve smyslu ustanovení § 2 v pozemkových 
úpravách. Váha hlasu podílového spoluvlastníka odpovídá jeho podílu na celkové 
výměře pozemků“ jak je uvedeno v § 11, odst. 4 zákona o pozemkových úpravách [4]. 
Pokud je proti schválenému návrhu pozemkových úprav podáno odvolání, pozemkový 
úřad seznámí účastníky řízení s obsahem odvolání. Účastníci řízení mají možnost se 
poté k odvolání do 7 dnů vyjádřit. O napadnutém rozhodnutí může se souhlasem 
dotčených účastníků řízení rozhodnout příslušný Pozemkový úřad. V případě uznání 
námitek se proces schvalování opakuje dle předchozích odstavců. 
Schválený návrh zavazuje Pozemkový úřad k rozhodnutí o výměně nebo přechodu 
vlastnických práv, určení výše úhrad účastníkům a lhůty podle § 10 odst. 2 a pro 
zpracování obnoveného souboru geodetických informací. Současně je schválený návrh 
závazným podkladem pro přechod vlastnických práv pozemků, na nichž se nacházejí 
společná zařízení. Proti výše zmíněným se již nelze odvolat. 
2.8.6 Provádění pozemkových úprav 
Tento bod je finální etapou řízení o pozemkových úpravách. Na základě § 12 zákona 
o pozemkových úpravách stanoví Pozemkový úřad ve spolupráci se sborem zástupců 
postup při realizaci společných zařízení. Dále Pozemkový úřad zajistí vytyčení nového 
uspořádání pozemků v terénu. 
V případě realizace plánu společných zařízení v rámci schválených pozemkových úprav 
se upouští od vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a od rozhodnutí o využití 
území. Jedná se tedy například o změnu druhů pozemků, výstavbu polních a lesních 
cest, ochranu a zúrodňování půdního fondu a další společná zařízení. 
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2.9 Financování pozemkových úprav 
Veškeré financování Pozemkových úprav je zajišťováno ze státního rozpočtu. Na 
financování se však mohou podílet i samotní účastníci pozemkových úprav. V případě 
zájmu se na financování pozemkových úprav mohou podílet i jiné fyzické a právnické 
osoby a stát jim v takovém případě může poskytnout dotace. V případě vyvolání 
pozemkových úprav v důsledku stavební činnosti, hradí veškeré náklady stavebník, a to 
na území dotčeného stavbou.  
„Do nákladů náleží náklady na přípravu zahájení pozemkových úprav, identifikaci 
parcel, místní šetření, zaměření skutečného stavu, vypracování návrhu, vytyčení 
pozemků, vyhotovení geometrických plánů, záznamů podrobného měření změn, 
popřípadě nového souboru geodetických informací, peněžité náhrady poskytované 
pozemkovým úřadem podle tohoto zákona, zřízení věcných břemen, realizaci 
společných zařízení a technickou pomoc při vytváření ucelených hospodářských 
jednotek“ jak je uvedeno v § 11, odst. 4 zákona o pozemkových úpravách [4]. 
Pozemkové úpravy jsou financovány ze zvláštních fondů pro několikaleté období. 
Ministerstvo zemědělství v rámci plánů stanovuje strategii realizace a finanční zajištění 
pro hrazení pozemkových úprav. Náklady vynaložené na pozemkové úpravy do roku 
2010 vyjadřuje následující tabulka [11]. 
Tabulka 2.2 - Náklady na PÚ v ČR 
rok 
náklady na pozemkové úpravy v tis. Kč 
JPÚ KPÚ 
2006 116 983 1 132 104 
2007 164 910 1 007 188 
2008 224 098 1 281 778 
2009 197 745 1 715 560 
2010 165 098 1 471 599 
V současné době platí tzv. „Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb finančního 
zabezpečení v letech 2010 až 2013“ vydaný 11.2.2010 [12]. Tento dokument a 
dostatečné finanční zázemí proto mají zajistit stabilní podporu provádění pozemkových 
úprav. Cílem je předejít finančním problémům mezi roky 2003-2006, které vedly 
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k narušení postupu plánované činnosti v rámci pozemkových úprav, jak uvádí tento 
[12]. Dokument stanovuje cíle v různých časových horizontech od dlouhodobých ke 
střednědobým. Dlouhodobý plán má za cíl především provedení pozemkových úprav 
v obcích do dvou tisíc obyvatel, zvýšení kvality života, zvýšení biodiverzity a 
zachování kulturně historických hodnot. U střednědobých cílů je záměrem provedení 
pozemkových úprav ze strany vlastníků pozemků, respektive jejich uživatelů, 
Pozemkového fondu ČR, Ředitelství silnic a dálnic a dalších subjektů. 
Konkrétním cílem v rámci dokumentu „Plán činnosti pozemkových úřadů včetně potřeb 
finančního zabezpečení v letech 2010 až 2013“ je úspěšné dokončení 180-200 
komplexích pozemkových úprav za rok a 50 jednoduchých pozemkových úprav za rok. 
Pro pozemkové úpravy mezi roky 2010-2013 je proto vyčleněno 8,86 mld. Kč. 
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3 SPOLEČNÁ ZAŘÍZENÍ POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
3.1 Plán společných zařízení (PSZ) 
Plán společných zařízení je dle zákona 139/2002 Sb. o pozemkových úpravách povinou 
součástí komplexních pozemkových úprav. Plán společných zařízení je dále upraven 
prováděcí vyhláškou č. 545/2002 Sb., o postupu při provádění pozemkových úprav a 
náležitostech návrhu pozemkových úprav. 
Plán společných zařízení je, vedle obnoveného katastrálního operátu, výsledek 
komplexních pozemkových úprav. Jedná se v podstatě o krajinný plán, který řeší 
veřejné zájmy v určitém území. Po dokončení pozemkových úprav jsou plány 
společných zařízení většinou převáděny do vlastnictví obce. Mohou však být také 
převedena do vlastnictví jiného subjektu, jako je Zemědělská a vodohospodářská 
správa, Lesy ČR, případně jiný vhodný vlastník. Vlastnictvím společného zařízení 
vyplývá majiteli povinnost jeho pravidelné údržby a oprav. 
Plán společných zařízení se navrhuje a realizuje především s cílem zpřístupnit pozemky, 
zvýšit prostupnost krajiny, potlačit degradační procesy půdy, zlepšit vodní režim území, 
a zajistit celkovou ekologickou rovnováhu krajiny. Jeho součástí jsou textové a mapové 
části, obvykle doplněné o další obrazové, grafické a výpočetní přílohy. Vypracování 
PSZ probíhá v součinnosti projektanta pozemkových úprav a celé škály specialistů. 
Jedná se především o projektanty a odborníky zabývající se územním plánováním, 
generely ÚSES (územní systém ekologické stability), erozními a vodohospodářskými 
poměry, dopravními poměry a rozborem zemědělské i nezemědělské činnosti. Plán 
společných zařízení obsahuje především následující části, jak uvádí [7]: 
 návrh nové cestní sítě, 
 návrh protierozních opatření, 
 návrh vodohospodářských opatření,  
 návrh prvků ÚSES, 
Plány společných zařízení se nejčastěji provádějí při pozemkových úpravách větších 
území. V rámci řešeného území se realizuje větší počet společných zařízení z výše 
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jmenovaných čtyř částí. Jedná především o realizaci polních cest a terénní úpravy 
spojené se zatravněním a další výsadbou keřů nebo stromů. Dále se jedná o příkopy, 
průlehy, meze, terasy a úpravy vodních toků. 
3.2 Kategorie a typy společných zařízení 
Tato kapitola obsahuje podrobnější popis vybraných typů společných zařízení, řešených 
v rámci této práce. Příloha č.2 této práce obsahuje detailní seznam společných zařízení 
v členění do čtyř základních kategorií. 
3.2.1 Hlavní polní cesta 
První typ patří do skupiny společných zařízení pro zpřístupnění. Hlavní polní cesta 
spojuje pozemky s významným bodem, jako jsou například dvě sousední obce, objekty 
živočišné výroby, sídlo hospodáře atp. Polní cesty obecně slouží zejména zemědělské 
dopravě, mohou ale plnit i jinou dopravní funkci, například jako cyklistická stezka, 
nebo stezka pro pěší. 
Celý její průběh je konstantní, má tedy stejné návrhové parametry. Tato účelová 
komunikace je vždy navrhována jako zpevněná a opatřuje se nejčastěji asfaltovým 
krytem, nebo štěrkem prolévaným asfaltem. Hlavní polní cesty se dále navrhují jako 
jednopruhové nebo dvoupruhové s doporučenou šířkou 4,5 m včetně krajnic a 
návrhovou rychlostí 30 km/h. Jejich návrh je obvykle doplňován řadou doprovodných 
zařízení (propustky, výhybny, zalesnění atd.). 
3.2.2 Vedlejší polní cesta 
Vedlejší polní cesty se napojují na hlavní polní cesty a výjimečně na silnice III. třídy. 
Jejich povrch je většinou nezpevněný, některé úseky s nízkou únosností podloží, 
popřípadě s vyšší hladinou spodní vody mohou být provedeny jako zpevněné. 
Povrch je nejčastěji navržen štěrkový, nebo ze stabilizovaných zemin. Vedlejší polní 
cesty jsou navrhovány vždy jako jednopruhové s doporučenou šířkou 4,0 m a 
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návrhovou rychlostí 30 km/h. Návrh stejně jako u hlavních polních cest obsahuje i další 
doprovodná zařízení. 
3.2.3 Suchá nádrž (poldr) 
Suchá nádrž je vodní dílo patřící do skupiny protierozních opatření. Toto společné 
zařízení zachycuje vodu z přilehlých svodných prvků a slouží tak k protipovodňové 
ochraně. V nádrži se voda za běžných podmínek většinou neakumuluje, popřípadě je 
nádrž zaplněna jen částečně. Jakmile dojde k přívalovým srážkám, celý retenční prostor 
se postupně naplní. Současně probíhá odtok vody vypouštěcím zařízením v množství 
únosném pro navazující vodní tok. Případná povodňová vlna je tak suchou hrází 
pohlcena a následné škody nevznikají, popřípadě jsou minimální. Po ukončení srážky se 
naplněná nádrž postupně v delším časovém horizontu vyprazdňuje. 
V suché nádrži se současně ukládají erodované částice půdy, díky čemuž jsou chráněny 
vodní nádrže níže na toku, nebo samotný vodní tok, proti zanášení. Suché nádrže jsou 
často využívány jako travní porosty. 
3.2.4 Biokoridor 
Biokoridor patří do skupiny krajinářsky/ekostabilizujících opatření. Jedná se o území 
umožňující migraci organismům mezi dalšími biocentry. Dohromady biocentra tvoří 
územní systém ekologické stability krajiny (ÚSES). Biokoridory jsou v naprosté většině 
realizovány jako souvislá plocha odlišné vegetace ve tvaru linie nebo pásu protínající 
okolní zemědělsky využívanou krajinu. Konkrétně se jedná o přírodní plochy, jako jsou 
strouhy, meze, aleje, souvislé pásy křovin, živé ploty apod. 
„Minimální šířka lokálního biokoridoru je 15 m pro lesní společenstva, 20 m pro luční 
nebo mokřadní společenstva, 10 m pro stepní lada. Maximální délka lokálního 
biokoridoru je 2 km pro většinu typů. Maximální délka přerušení lokálního biokoridoru 
je rozdílná podle druhu pozemku na přerušení a je v rozmezí od 15 do 100 m“ [13]. 
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3.2.5 Biocentrum 
Biocentrum patří do stejné skupiny opatření jako biokoridor. Jedná se o část krajiny 
poskytující podmínky pro trvalou existenci přirozeného, nebo přírodě blízkého 
ekosystému. Umožňuje trvalou existenci živočišných druhů a jejich společenstev. Pro 
správné fungování biocentra je důležité dodržení jeho minimální rozlohy, která činí 3 ha 
pro lesní, luční nebo kombinovaná společenstva, 1 ha pro stepní nebo mokřadní 
společenstva a 0,5 ha pro skalní společenstva jak uvádí [13]. Biocentrem tak například 
může být louka s převahou přirozeně rostoucích druhů, rybník, nebo volně stojící les. 
3.2.6 Vegetační úpravy a následná péče 
Vegetační úpravy se řadí také do skupiny krajinářsky/ekostabilizujících opatření. Jejich 
účel je především krajinářský (estetický) a doplňující pro ostatní společná zařízení. 
Jedná se například o stromy vysazené na předělu pozemků, malé skupinky stromů 
vysazených na rozcestí atd. Dále se například jedná o obnovovaných částí historických 
komponovaných krajin. V rámci těchto úprav se nejčastěji realizují aleje, průhledy, 
skupiny stromů apod. 
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4 ROZPOČTOVÁNÍ SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ 
POZEMKOVÝCH ÚPRAV 
4.1 Rozpočet stavebního objektu 
Rozpočty jsou ve stavebnictví sestavovány za účelem sestavení co nejpřesnější ceny 
stavebních objektů. Jedná se tedy o výčet pokud možno všech nákladů, které vznikají 
v souvislosti se stavební činností. Rozpočet je pro účastníky výstavby podkladem pro 
finanční plánování výstavby, a také její finanční plnění. Investorovi dává přehled 
o přibližné ceně stavebního díla a pro dodavatele slouží jako podklad pro nabídkovou 
cenu. 
Struktura rozpočtu není v České republice předepsána žádnou právní normou. V praxi 
struktura rozpočtu závisí na několika faktorech. Prvním je účel, pro který je rozpočet 
zpracován. Druhým faktorem je podrobnost stavební dokumentace a třetím jsou použité 
oceňovací podklady. 
Rozpočet stavebního objektu je součástí tzv. Souhrnného rozpočtu. Tento rozpočet 
obsahuje všechny náklady stavebního díla od přípravy, přes provedení až po předání 
díla investorovi. Veškeré náklady jsou rozděleny do jedenácti kapitol – XI. hlav. 
Rozpočet stavebního díla je součástí III. a IV. hlavy. 
4.1.1 Podklady pro sestavení rozpočtu stavebního objektu 
Pro sestavení kvalitního rozpočtu jsou důležité především kvalitní podklady 
v dostatečném množství. Pro sestavení rozpočtu se obecně používají dvě skupiny 
podkladů – technické a oceňovací podklady. Následující členění vyjadřuje základní 
podklady pro sestavení rozpočtu: 
 Technické podklady: 
 Technické zprávy, 
 Výkresová dokumentace, 
 Výkaz výměr. 
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 Oceňovací podklady: 
 Rozpočtové ukazatele, 
 Třídníky stavebních konstrukcí a prací (TSKP), 
 Jednotná klasifikace stavebních objektů (JKSO), 
 Sborníky plánovaných cen materiálů, 
 Katalogy popisů a směrných cen stavebních prací. 
Sborníky resp. ceníky cen materiálů mohou být tvořeny individuálně, popřípadě lze 
využít ceníky vydané specializovanými inženýrskými firmami. 
4.1.2 Postup sestavení rozpočtu stavebního objektu 
Jak již bylo výše napsáno, vzhled rozpočtu není předepsán žádnou normou. Pro 
zjednodušení orientace všech zúčastněných stran v procesu realizace stavebního díla 
však existuje již jistá zažitá forma. 
V první fázi je dle projektové dokumentace stavebního objektu sestavován výkaz výměr 
všech konstrukcí, jak uvádí ÚRS PRAHA [14]. Výkaz výměr je seznam vypočtených 
množství stavebních prací z projektové dokumentace. Položky v něm jsou řazeny podle 
skupin stavebních dílů v pořadí dle TSKP. 
„V dalším kroku se jednotlivým výměrám přiřazuje jednotková cena. Platí pravidlo, že 
se položky do rozpočtu zapisují v návaznosti na výkaz výměr. Součinem výměry a 
jednotkové ceny získáme náklady jednotlivých položek. Součástí rozpočtu může být 
také specifikace a ocenění technického zařízení. Dalšími možnostmi, jak rozšířit 
rozpočet je přidání specifikace limitek materiálů, profesí, strojů, dopravy a doplnění 
slepým položkovým rozpočtem“ [15]. 
V další fázi je souhrnný rozpočet rozdělen v tzv. Rekapitulaci rozpočtu. Pro 
zjednodušení lze říct, že se jedná o součet stavebních prací a nákladů spadajících do 
konkrétního stavebního dílu či řemesla. 
V předposlední fázi rozpočtu je vypracován Krycí list. Tato část rozpočtu tvoří úvodní 
list celého rozpočtu. Obsahuje proto údaje důležité pro základní seznámení se stavebním 
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objektem a souvisejícími náklady. Jsou zde uvedeny základní údaje o stavbě, náklady 
na měrnou a účelovou jednotku a rozepsané rozpočtové náklady. 
Souhrnný list stavby je poslední fází sestavování rozpočtu stavebního objektu. Tento list 
obsahuje celkové náklady zakázky. 
Pro znázornění je v příloze č. 1 uveden položkový rozpočet SO01 - Želeč II - suchá 
nádrž N1, TTP3 
4.2 Rozpočtové ukazatele stavebních objektů (RUSO) 
Rozpočet stavebního objektu se obvykle sestavuje během investiční fáze pro zjištění co 
nejpřesnější ceny. Druhou možností je sestavení ceny stavebního díly pomocí 
rozpočtových ukazatelů stavebních objektů. Tento výpočet ceny se uplatňuje především 
v předinvestiční fázi, kdy je k dispozici pouze studie stavby. Takto stanovená cena 
přispěje k posouzení ekonomické efektivnosti stavby. 
4.2.1 Postup výpočtu ceny stavebního díla za pomoci RUSO 
Rozpočtové ukazatele stavebních objektů slouží především ve fázi, kdy je nedostatek 
podkladů k sestavení položkového rozpočtu, a také ke zjednodušení rozpočtování. 
Výpočet ceny za pomoci RUSO je prováděn dle následujícího vzorce: 
Cena v Kč za objekt = RU v Kč/m.j. x počet m.j. objektu 
Použité zkratky: 
RU – rozpočtový ukazatel 
m.j. – měrná jednotka 
Cenu za objekt tedy získáme vynásobením vhodného rozpočtového ukazatele počtem 
měrných jednotek stavebního objektu (m2, m3, počet lůžek apod.). Výsledkem je tzv. 
propočet ceny stavebního objektu. 
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4.2.2 Karta rozpočtového ukazatele 
Hodnoty rozpočtových ukazatelů stavebních objektů jsou získávány výpočtem z již 
realizovaných staveb. Rozpočtový ukazatel získáme následujícím vztahem: 
RU =  Σ nákladů stavby / počet m.j. stavby 
Použité zkratky: 
RU – rozpočtový ukazatel 
m.j. – měrná jednotka 
Hodnoty rozpočtového ukazatele tedy vypočítáme jako podíl celkových nákladů stavby 
a jejích měrných jednotek. Pro rozpočtové ukazatele je nutné volit vhodné jednotky, pro 
stanovení RU liniové stavby tedy lze zvolit běžný metr (bm), pro budovu lze užít metr 
kubický (m3). 
Výpočet rozpočtových ukazatelů se realizuje v „Kartě rozpočtového (nákladového) 
ukazatele“. Důvodem využití tohoto systému je přehlednost výpočtu, dostatečný obsah 
informací pro porovnání staveb, schematický nákres stavby a podrobné údaje 
o nákladech na stavbu. Karta rozpočtového ukazatele zpravidla obsahuje následující 
informace [16]: 
 Číslo karty, 
 Název objektu, popis, nákres, 
 Údaje o cenové úrovni a zatřídění, 
 JKSO – jednotná klasifikace stavebních objektů, 
 CZ-CC – klasifikace stavebních děl, 
 Měrné jednotky, 
 Náklady na měrnou jednotku, 
 Rozpočtové náklady objektu. 
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5 SESTAVENÍ CENOVÉ DATABÁZE 
Stavebnictví je složitým oborem s nepřeberným množstvím stavebních objektů, 
konstrukcí a materiálových charakteristik. Z důvodu potřeby zjednodušení třídění 
staveb byly zavedeny klasifikace a třídníky. Lze jmenovat například Třídník stavebních 
konstrukcí a prací (TSKP), Jednotnou klasifikaci stavebních objektů (JKSO), 
Standardní klasifikaci produkce (SKP) a Klasifikaci stavebních děl (CZ-CC). Zmíněné 
podklady třídí stavební objekty dle jejich určení do logických skupin a stejně tak je 
použito třídění pro konstrukce a materiály. 
Třídník JKSO je již nahrazen zmíněnými klasifikacemi a třídníky SKP, CZ-CC, 
v oblasti oceňování je však stále využíván. Proti aktuálně využívaným číselníkům je 
stále nejpodrobnější, co se týká zatřídění stavebních objektů. Využívá se především 
k evidenci a oceňování pomocí objemových ukazatelů (např. RUSO). Proto je systém 
JKSO použit pro třídění stavebních objektů uvedených v příloze této práce. Současně je 
uvedena i alternativa v podobě klasifikace CZ-CC. 
S třídníky a klasifikacemi úzce souvisí katalogy rozpočtových ukazatelů. Od roku 1990 
vydával katalogy rozpočtových ukazatelů stavebních objektů Ústav racionalizace ve 
stavebnictví. Od roku 1992 vydává tuto publikace společnost ÚRS PRAHA, jako 
nástupnická organizace Ústavu racionalizace ve stavebnictví. Tato publikace obsahuje 
ukazatele průměrné orientační ceny na účelovou jednotku pro obory stavebních objektů 
číslo 801-833. V každém oboru je dále uvedeno podrobnější členění dle materiálových 
charakteristik od 1 do 9. Pro zjištění ceny například za m3 zděných budov pro zdravotní 
péči je tedy nutné vyhledat v katalogu její přesný kód a materiálovou charakteristiku. 
Pod kódem stavby 801 11 lze zjistit hledanou částku. 
Tato databáze však neobsahuje veškeré možné stavební objekty. V oblasti společných 
zařízení pozemkových úprav neexistují dostačené podklady pro jejich finanční 
posouzení. Jejich absence může vyústit v nepřesné odhady nákladů stavby 
v předinvestiční fázi a následné chybné rozhodnutí o investici. 
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V rámci této práce proto byla vybraná společná zařízení pozemkových úprav přeceněna 
do aktuální cenové hladiny. Zjištěné náklady jednotlivých oddílů konstrukcí a prací 
stavebního každého objektu byly vloženy do karty rozpočtového ukazatele. Z celkových 
nákladů stavby a její zvolené měrné jednotky byl následně vypočítán charakteristický 
rozpočtový ukazatel pro daný stavební objekt. Karta rozpočtové ukazatele dále obsahuje 
podrobný popis stavebního objektu (společného zařízení) a jeho nákres. Ze všech 
zpracovaných karet rozpočtových ukazatelů (celkem 21) byla sestavena databáze. 
Rozhodující údaje, tedy zatřídění v JKSO, typ stavebního objektu, jeho původní cena a 
aktuální cena viz Tabulka 6.1 - Cenové vyhodnocení zpracovaných společných zařízení, 
uvedená v následující kapitole. 
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6 VYHODNOCENÍ 
V této práci došlo k částečnému zpracování společných zařízení u dvou komplexních 
pozemkových úprav. Bylo provedeno cenové porovnání původní cenové úrovně (rok 
2003, resp. 2004) s aktuální cenovou úrovní roku 2011. Ceny jsou v tabulce uvedeny 
bez DPH. Výstupem je poslední odstavec Tabulka 6.1 - Cenové vyhodnocení 
zpracovaných společných zařízení, kde jsou uvedeny rozpočtové ukazatele konkrétních 
pozemkových úprav. 
První je KPÚ Brodek u Konice. Zde bylo zpracováno celkem šestnáct stavebních 
objektů. Z vypočtených hodnot byla provedena jednoduchá statistika. Bylo zjištěno, že 
cena komplexních pozemkových úprav v Brodku u Konice vzrostla oproti roku 2003 
průměrně o 11,94 %. U tří stavebních objektů cena v rozpočtu oproti roku klesla 
průměrně o 1,2 %, naopak nejvíce cena vzrostla SO16 - IP6 – vegetační úpravy, celkem 
o 23 %. U větších stavebních objektů, jako jsou polní cesty, cena vzrostla průměrně 
o 1,59 %. 
Druhou jsou KPÚ Želeč na Hané. Zde bylo zpracováno pět stavebních objektů, ale 
s podstatně většími náklady proti KPÚ v Brodku u Konice. Hodnoty v tabulce byly též 
podrobeny statistice. Zde cena oproti roku 2004 také vzrostla, a to průměrně o 10,16 %. 
U stavebního objektu SO01 – suchá nádrž N1, TT3 byl zjištěn pouze 0,5 % nárůst ceny 
proti roku 2004. U SO05 – biocentrum Bc 18 byl naopak zjištěn nárůst o celých 26 %. 
U polních cest činí nárůst rozpočtových nákladů průměrně 9 %. 
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Tabulka 6.1 - Cenové vyhodnocení zpracovaných společných zařízení 
 
  
Stavební objekt JKSO rok původní cena (Kč) aktuální cena (2011) RU (Kč/m.j.)
SO01a - Hlavní polní cesta C1a, 822 29 2003 3 749 777 3 711 469 13 746
SO01b - Hlavní polní cesta C1b, 822 29 2003 2 486 452 2 460 480 2 854
SO02 - Hlavní polní cesta C2, 822 29 2003 8 013 911 8 088 744 7 435
SO03 - Polní cesta C33, 822 29 2003 37 506 35 538 115
SO14 - LBK 4f - vegetační úpravy, 823 29 2003 484 199 477 970 64
SO14 - LBK 4f - 1. rok následné péče, 823 29 2003 33 183 39 952 5
SO14 - LBK 4f - 2. rok následné péče, 823 29 2003 33 183 39 952 5
SO14 - LBK 4f - 3. rok následné péče, 823 29 2003 23 196 27 232 4
SO14 - LBK 4f - 4. rok následné péče, 823 29 2003 20 017 23 666 3
SO14 - LBK 4f - 5. rok následné péče, 823 29 2003 19 242 22 589 3
SO16 - IP 6 - vegetační úpravy, 823 29 2003 147 308 158 926 370
SO16 - IP 6 - 1. rok následné péče, 823 29 2003 10 975 13 516 31
SO16 - IP 6 - 2. rok následné péče, 823 29 2003 10 975 12 748 30
SO16 - IP 6 - 3. rok následné péče, 823 29 2003 5 398 6 426 15
SO16 - IP 6 - 4. rok následné péče, 823 29 2003 5 069 6 057 14
SO16 - IP 6 - 5. rok následné péče. 823 29 2003 4 989 5 946 14
SO01 -  suchá nádrž N1, TT3, 833 11 2004 6 081 904 6 113 646 291
SO02 - polní cesta C 31, HP6, HP7, 822 29 2004 1 743 494 1 897 016 1661
SO03 - polní cesta C 20, ZP1, 822 29 2004 385 511 424 850 1073
SO04 - biokoridor RbK1, 823 29 2004 5 882 342 6 190 183 100
SO05 - Biocentrum Bc18. 823 29 2004 1 805 281 2 275 125 56
KPÚ Brodek u Konice
KPÚ Želeč na Hané
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7 ZÁVĚR 
První část této práce popisuje problematiku pozemkových úprav. Z historie 
pozemkových úprav v českých zemích je zde plynulý přechod k současnosti 
pozemkových úprav a jejich začlenění v evropském právu. V této části je dále obsaženo 
rozdělení pozemkových úprav a především výčet jejich cílů. Následuje detailní popis 
postupu od zahájení řízení pozemkových úprav až k jejich realizaci. Druhá část 
vysvětluje pojem „společná zařízení pozemkových úprav“ a jeho význam v rámci 
pozemkových úprav. Následně jsou popsána společná zařízení zpracovaná v této práci. 
V návaznosti na výčet několika druhů společných zařízení je v příloze uveden detailní 
společných zařízení v členění do čtyř základních kategorií. Třetí část se týká 
rozpočtování společných zařízení pozemkových úprav. Nejprve je zde obecně popsán 
postup sestavení rozpočtu, a princip výpočtu rozpočtových ukazatelů stavebních objektů 
a sestavení karet rozpočtových ukazatelů. Čtvrtá část vysvětluje problematiku katalogů 
rozpočtových ukazatelů vydávaných odbornými organizacemi a jejich nedostatek 
v oblasti rozpočtových ukazatelů pro pozemkové úpravy. 
Hlavním cílem této práce bylo zpracování rozpočtů společných zařízení pozemkových 
úprav a jejich přecenění do aktuální cenové hladiny. Ze zjištěných finančních podkladů 
byly sestaveny karty rozpočtových ukazatelů. Výstupem je databáze rozpočtových 
ukazatelů konkrétních společných zařízení. Tabulka 6-1 byla podkladem pro statistické 
porovnání nákladů stavebních objektů mezi dobou sestavení rozpočtu a současnou 
cenovou hladinou. Z tabulky 6-1 vyplývá průměrný nárůst nákladů o cca 11,05 % oproti 
datu sestavení rozpočtu. V porovnání s indexem stavebních děl Českého statistického 
úřadu je tento nárůst nižší, než průměrný nárůst cca 17 % za dané období dle ČSÚ [17]. 
Stavebnictví a zajišťování provozu budov je značně energeticky náročné odvětví 
průmyslu. Většina staveb má jednostranné využití, nebo je využita úzkou skupinou 
obyvatel. Pozemkové úpravy a související společná zařízení jsou naproti tomu určena 
široké veřejnosti, a to na desítky, nebo v některých případech stovky let. Jejich 
energetická náročnost je mnohdy také značná, existují však zásahy jednoduché a přesto 
rozsáhlé, jako například výsadba zeleně, úprava vodních toků, jednoduchá protierozní 
opatření – například meze, větrolamy a mnoho dalších. Realizace pozemkových úprav 
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je složitý proces sestávající z mnoha kroků. V oblasti projektování se jedná o desítky 
výkresů a technických zpráv. V oblasti rozpočtování je nutné zpracovat podrobné 
rozpočty. Především je však nutné na začátku řízení o pozemkových úpravách 
rozhodnout o efektivnosti investice. Jako podklad ke správnému rozhodnutí lze tedy 
využít získané rozpočtové ukazatele v rámci této práce. Přínos to může být skromný, 
avšak logicky zapadající do celku jménem pozemkové úpravy. 
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PÚ Pozemkové úpravy 
KPÚ Komplexní pozemkové úpravy 
JPÚ Jednoduché pozemkové úpravy 
PSZ Plán společných zařízení 
Sb. Sbírka zákonů 
SGI Soubor geodetických informací 
PF ČR Pozemkový fond české republiky 
ZE Zjednodušená evidence 
PBPP Podrobné bodové pole polohové 
ÚSES Územní systém ekologické stability 
TSKP Třídník stavebních konstrukcí a prací 
JKSO Jednotná klasifikace stavebních objektů 
CZ-CC Klasifikace stavebních děl 
SKP Standardní klasifikace produkce 
RU Rozpočtový ukazatel 
m.j. Měrná jednotka 
bm Běžný metr 
m3 Metr krychlový 
m2 Metr čtvereční 
45 
DPH Daň z přidané hodnoty 
mld. Miliarda 
ČNR Česká národní rada 
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Příloha č.2: Rozdělení společných zařízení 
Seznam plánů společných zařízení je převzat ze serveru la-ma [13]. 
Příloha č.3: Karty rozpočtových ukazatelů 
1. Komplexní pozemková úprava Brodek u Konice: 
1-1. SO01a - Hlavní polní cesta C1a, 
1-2. SO01b - Hlavní polní cesta C1b, 
1-3. SO02 - Hlavní polní cesta C2, 
1-4. SO03 - Polní cesta C33, 
1-5. SO14 - LBK 4f - vegetační úpravy, 
1-6. SO14 - LBK 4f - 1. rok následné péče, 
1-7. SO14 - LBK 4f - 2. rok následné péče, 
1-8. SO14 - LBK 4f - 3. rok následné péče, 
1-9. SO14 - LBK 4f - 4. rok následné péče, 
1-10. SO14 - LBK 4f - 5. rok následné péče, 
1-11. SO16 - IP 6 - vegetační úpravy, 
1-12. SO16 - IP 6 - 1. rok následné péče, 
1-13. SO16 - IP 6 - 2. rok následné péče, 
1-14. SO16 - IP 6 - 3. rok následné péče, 
1-15. SO16 - IP 6 - 4. rok následné péče, 
1-16. SO16 - IP 6 - 5. rok následné péče. 
2. Komplexní pozemková úprava Želeč na Hané: 
2-1. SO01 - suchá nádrž N1, TT3, 
2-2. SO02 - polní cesta C 31, HP6, HP7, 
2-3. SO03 - polní cesta C 20, ZP1, 
2-4. SO04 - biokoridor RbK1, 
2-5. SO05 - Biocentrum Bc18. 
